

Routekaart Kernvisies Ammerzoden, Hedel & Kerkdriel



Kerkdriel

Hedel

Ammerzoden

1. Voorbereiden

Aangescherpt plan van aanpak
Participatieplan

Startoverleg
sep -2022

Kerntour met
projectteam
sep 2022

BoT-sessie B&W
sep -2022

2. Verdiepen en divergeren

Gebiedspaspoort per deelgebied
IDeekaart per deelgebied

Werksessie
stakeholders
dec 2022

Online enquête
samenleving
dec 2022

Ambtelijke
workshops
okt 2022

De jeugd
betrokken!
feb 2023

Werksessie
ambtelijk
'Stapel op'
maa 2023

Werksessie
stakeholders
'Stapel op'
maa-apr 2023

Werksessies
samenleving
'Stapel op'
maa - apr 2023

Werksessie
kiezen voor kwaliteit
mei 2023

3. Convergeren en uitwerken

Scenario's per kern
Voorkeursscenario en koers
Ruimtelijk kwaliteitskader per deelgebied

Vaststellen
kernvisies
raad
feb 2024

Finalebijeenkomst
bewoners
nov 2023

Bespreking concept
ambitiedocument &
uitvoeringsprogramma
raadce
okt 2023

Bespreking concept
ambitiedocument &
uitvoeringsprogramma
college
sept 2023

Werksessie
uitvoeringsprogramma
ambtelijk
juni 2023

4. Bespreken en beslissen

Concept ambitiedocument
Concept uitvoeringsprogramma
Ontwerp kernvisies

Kernvisie Kerkdriel

Kernvisie Hedel

Kernvisie Ammerzoden

één procesmoment met een accent op elke kern

drie separate procesmomenten (één per kern)

reguliere overleggen met het projectteam zijn niet opgenomen in de routekaart